

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2026 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/25, 15/26) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22, 9/25) na svoji ____ seji dne _____ sprejel

SKLEP

**o spremembi vrednosti projekta 403-1702-012 Satelitski urgentni center Velenje v
Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2026-2029**

1. člen

(1) V Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2026-2029, ki je sestavni del Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2026 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/25, 15/26) se v podprogramu 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov vrednost projekta 403-1702-012 Satelitski urgentni center Velenje (v nadaljnjem besedilu: projekt) spremeni tako, da po novem znaša 7.438.125 EUR.

(2) Viri financiranja projekta so:

- v letu 2026 proračunski viri - lastna sredstva v višini 87.352 EUR;
- v letu 2027 proračunski viri - lastna sredstva v višini 4.093.986 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 236.070 EUR in proračunski viri – evropska sredstva v višini 1.337.730 EUR;
- v letu 2028 proračunski viri - lastna sredstva v višini 1.199.044 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 72.592 EUR in proračunski viri – evropska sredstva v višini 411.352 EUR.

(3) Viri financiranja projekta za leto 2026 se uskladijo z razporeditvami pravic porabe med konti proračunske postavke 40317022 Satelitski urgentni center Velenje, kot je to razvidno iz Priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.

2. člen

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 4112-0010/2024

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:

1. PRAVNA PODLAGA

Pravno podlago za sprejem predlaganega sklepa predstavlja 10. člen Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2026 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/25, 15/26), ki med drugim določa, da mora projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 20 % izhodiščne vrednosti projekta, načrtovane s proračunom za tekoče leto, potrditi občinski svet, razen povečanja vrednosti projektov nad 20 % v primerih, ko se iz občinskega proračuna financira 50 % ali manj izhodiščne vrednosti projekta, načrtovane s proračunom za tekoče leto.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA

V okviru ureditve trakta A Zdravstvenega doma Velenje sta načrtovani dve vsebinsko povezani investiciji: vzpostavitev Satelitskega urgentnega centra Velenje (v nadaljevanju: SUC) ter energetska sanacija in prenova notranjih prostorov trakta A. Čeprav se obe investiciji nanašata na isti objekt, so sredstva za njuno izvedbo v načrtu razvojnih programov zagotovljena na dveh ločenih projektih, in sicer na projektu »Satelitski urgentni center Velenje« ter na projektu »ZD Velenje, trakt A – rekonstrukcija in energetska sanacija«.

V okviru projekta »ZD Velenje, trakt A – rekonstrukcija in energetska sanacija« so bila med drugim načrtovana sredstva za nadzidavo trakta A in z njo povezane posege v zgornjem delu objekta ter na strehi. Pri reviziji projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da bi izvedba nadzidave zahtevala obsežne dodatne statične ojačitve obstoječega objekta. Izvedba teh ojačitev bi bistveno povečala investicijske stroške, zaradi umestitve dodatnih konstrukcijskih elementov oziroma stebrov pa bi se zmanjšale uporabne površine in funkcionalnost načrtovanih prostorov. Ker stroški ne bi bili sorazmerni z doseženimi prostorskimi in funkcionalnimi koristmi, se je Mestna občina Velenje odločila, da nadzidave ne izvede.

Kljub opustitvi nadzidave ostajata statična sanacija zgornjega dela objekta in rekonstrukcija strehe nujni. Na tem delu objekta bodo namreč nameščene strojne naprave, potrebne za delovanje SUC, zato je treba zagotoviti ustrezno nosilnost konstrukcije in druge tehnične pogoje za njihovo namestitve. Ker so navedeni posegi po spremenjeni investicijski zasnovi neposredno povezani z vzpostavitvijo in delovanjem SUC, se del sredstev, načrtovanih na projektu »ZD Velenje, trakt A – rekonstrukcija in energetska sanacija«, prerazporedi na projekt »Satelitski urgentni center Velenje«.

Prerazporeditev se izvede le v višini, potrebni za zagotovitev manjkajočih sredstev na projektu SUC. Na projekt SUC se torej ne prenašajo vsa sredstva, načrtovana za posege na traktu A, temveč samo njihov potreben del. Preostala sredstva za energetska sanacijo in prenovo notranjih prostorov trakta A ostajajo zagotovljena na projektu »ZD Velenje, trakt A – rekonstrukcija in energetska sanacija«.

V skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 44100-1/2024/2 mora biti investicija pred sklenitvijo neposredne pogodbe o sofinanciranju uvrščena v načrt razvojnih programov, vlagatelj pa mora imeti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projekta SUC na Ministrstvo za zdravje je 30. september 2026. Ker morajo biti do oddaje vloge podatki v načrtu razvojnih programov usklajeni z vlogo in investicijsko dokumentacijo, je treba predlagani sklep sprejeti pravočasno in tako omogočiti oddajo popolne ter medsebojno usklajene vloge.

3. OCENA SEDANJEGA STANJA

Dejavnost nujne medicinske pomoči se trenutno izvaja v obstoječih prostorih Zdravstvenega doma Velenje, ki niso bili zasnovani za delovanje satelitskega urgentnega centra in ne zagotavljajo vseh zahtevanih prostorskih, funkcionalnih in tehničnih pogojev.

Za vzpostavitev SUC je treba rekonstruirati obstoječe prostore v pritličju trakta A, izvesti načrtovano prizidavo ter potrebne posege na obstoječem objektu. Zaradi namestitve strojne opreme, potrebne za delovanje SUC, je treba urediti mansardo in novo strojnico, izvesti potrebno statično sanacijo ter zamenjati ostrešje in streho trakta A. Nadzidava trakta A ni več predmet investicije, navedeni posegi v mansardi in na strehi pa ostajajo nujni za delovanje SUC.

Z izvedbo projekta bodo zagotovljeni ustrezni prostorski, tehnični in funkcionalni pogoji za varno, učinkovito in kakovostno izvajanje nujne medicinske pomoči. Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela so načrtovana v letu 2027. Eden od pogojev za sofinanciranje, določenih s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 44100-1/2024/2, je, da mora biti investicija zaključena najpozneje do 31. decembra 2027.

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC

S predlaganim sklepom vrednost projekta 403-1702-012 Satelitski urgentni center Velenje znaša 7.438.125 EUR, proračunski viri financiranja – lastna sredstva so načrtovana v višini 5.380.382 EUR, kar predstavlja 72 % vrednosti projekta.

Vrednosti virov financiranja projekta se spremenijo tako, da se proračunski viri – lastna sredstva povečajo za 4.072.102 EUR in po novem znašajo 5.380.382 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna se zmanjšajo za 1.749.082 EUR in po novem znašajo 308.662 EUR, proračunski viri – evropska sredstva se povečajo za 1.749.082 EUR in po novem znašajo 1.749.082 EUR. Za leto 2026 se viri financiranja projekta uskladijo z razporeditvami pravic porabe med konti proračunske postavke 40317022 Satelitski urgentni center Velenje, kot je to razvidno iz Priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.

Velenje, 19. 8. 2026

Pripravila:

Katja Remic Novak, podsekretar, l.r.

Marko Pritržnik, l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti

Amra Kadrič, l.r.
vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

ŽUPAN:

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/26 – uradno prečiščeno besedilo), predlagam Svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

PRORAČUN MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2026 - SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA 403-1702-012 SATELITSKI URGENTNI CENTER VELENJE
V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE VELENJE ZA OBDOBJE 2026-2029

V EUR

PU, PK, NRP, PP, KONTO	Opis	VEL 2026/2					PREDLOG SKLEPA/NOVI VEL 2026/2					RAZLIKA/PRERAZPOREDITEV VEL 2026/2				
		DO 2026	2026	2027	2028	SKUPAJ	DO 2026	2026	2027	2028	SKUPAJ	DO 2026	2026	2027	2028	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7=3..6	8	9	10	11	12=8..11	13=8-3	14=9-4	15=10-5	16=11-6	17=13..16
403	ODHODKI															
17029001	Urad za družbene dejavnosti															
	Dejavnost zdravstvenih domov															
40317022	Satelitski urgentni center Velenje	0	178.112	2.787.911	400.000	3.366.023	0	178.112	5.667.786	1.682.987	7.528.885	0	0	2.879.875	1.282.987	4.162.862
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	90.760	0	0	90.760	0	90.760	0	0	90.760
403-1702-012	Satelitski urgentni center Velenje	0	178.112	2.787.911	400.000	3.366.023	0	87.352	5.667.786	1.682.987	7.438.125	0	-90.760	2.879.875	1.282.987	4.072.102
PV00	Lastna sredstva	0	178.112	730.168	400.000	1.308.280	0	87.352	4.093.986	1.199.044	5.380.382	0	-90.760	3.363.818	799.044	4.072.102
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	149.482	0	149.482	0	0	0	563.839	563.839	0	0	-149.482	563.839	414.357
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	510.414	400.000	910.414	0	0	4.032.821	622.958	4.655.779	0	0	3.522.407	222.958	3.745.365
420801	Investicijski nadzor	0	0	70.272	0	70.272	0	0	61.165	12.247	73.412	0	0	-9.107	12.247	3.140
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	89.056	0	0	89.056	0	56.730	0	0	56.730	0	-32.326	0	0	-32.326
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	89.056	0	0	89.056	0	30.622	0	0	30.622	0	-58.434	0	0	-58.434
PV01	Transfer iz državnega proračuna	0	0	2.057.743	0	2.057.743	0	0	236.070	72.592	308.662	0	0	-1.821.673	72.592	-1.749.081
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	161.314	0	161.314	0	0	0	24.197	24.197	0	0	-161.314	24.197	-137.117
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.573.800	0	1.573.800	0	0	236.070	0	236.070	0	0	-1.337.730	0	-1.337.730
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	322.629	0	322.629	0	0	0	48.394	48.394	0	0	-322.629	48.394	-274.235
PV02	Evropska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	1.337.730	411.352	1.749.082	0	0	1.337.730	411.352	1.749.082
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	0	0	0	0	0	137.117	137.117	0	0	0	137.117	137.117
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	0	0	1.337.730	0	1.337.730	0	0	1.337.730	0	1.337.730
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	0	0	0	0	274.235	274.235	0	0	0	274.235	274.235